附件1
门头沟区京津风沙源治理二期工程2020年项目转移支付2020年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
2020年8月，市发改委下达《北京市发展和改革委员会关于下达北京市京津风沙源治理二期工程2020年中央预算内投资计划的通知》（京发改〔2020〕1173号），将北京市京津风沙源治理二期工程2020年中央预算内投资计划及任务清单下达到各区，并明确了绩效目标。	
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
门头沟区京津风沙源治理二期工程2020年项目工程建设总投资9412万元，其中中央资金4566万元、市级资金4846万元。
目前，项目已下达资金5566万元，其中中央资金下达4566万元，市级资金下达1000万元。项目全年完成投资3864万元，完成率41%。项目累计支出资金5420.44万元，其中中央投资支出4446.64万元。
（2） 总体绩效目标完成情况分析
门头沟区京津风沙源治理二期工程2020年项目全年任务包括困难立地造林0.15万亩，封山育林15.1万亩，小流域综合治理79平方公里，易地搬迁680人。具体任务完成情况为困难立地造林完成0.15万亩，封山育林12.56万亩，小流域综合治理完成22.6平方公里。项目总投资完成率达到41%，未实现预期目标（绩效目标为60%），主要原因为易地搬迁工程施工招投标工作协调时间较长，影响了招投标进度，导致工程于2020年12月才签订施工合同，由于天气原因未能进场施工。下一步将抓紧推进项目进度。
（3） [bookmark: _GoBack]绩效指标完成情况分析
按照2020年中央预算内投资计划明确的绩效目标，门头沟区京津风沙源治理二期工程2020年项目具体绩效指标完成情况如下表：
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	实现情况
	完成情况分析

	实施效果
	产出指标
	综合治理任务完成率
	≥60%
	41%
	累计完成总体任务的41%

	
	
	综合治理质量合格率
	≥80%
	95%
	质量合格率达到95%

	
	
	年度投资计划完成率
	≥60%
	100%
	完成年初计划投资

	
	效益指标
	生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率
	≥80%
	85%
	项目积极吸纳当地贫困人口参与工程建设

	过程管理
	计划管理指标
	投资计划分解用时达标率
	≥90%
	100%
	按要求在规定时间内分解下达中央投资

	
	
	“两个责任”按项目落实到位率
	100%
	100%
	按要求落实到位

	
	资金管理指标
	中央预算内投资支付率
	≥60%
	97.4%
	中央预算内投资支出97.4%

	
	
	总投资完成率
	≥60%
	41%
	累计完成总投资比例41%

	
	项目管理指标
	项目开工率
	100%
	100%
	项目已开工

	
	
	超规模、超标准、超概算项目比例
	≤5%
	0%
	不存在超规模、超标准、超概算项目

	
	督导检查指标
	审计、督查、巡视等指出问题项目比例
	0
	0
	所有项目均符合审计、督查、巡视相关要求
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