附件3：
大台街道办事处灰地社区楼面外保温项目
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一、基本情况
（一）项目概况
灰地社区6、7号楼居民通过61696156和12345热线反映冬季室内温度低，希望加装外保温问题10余次。大台街道实施灰地社区6、7号楼立面加装外保温、楼顶新做防水、更换门窗、更换雨水管等，改善社区居民居住条件。
（二）项目资金到位及执行情况
该项目资金190.57062万元纳入财政预算并于2019年11月18日收到预算批复。其中，2020年预算181.63455万元，实际财政拨款项目专项资金174.4万元；2021年预算8.93607万元，尚未拨付。截止到2020年12月底，本项目共支出182.36141万元，其中：财政拨款项目专项资金174.4万元，根据项目结算评审金额，我街道用2020年创城等综合工作经费支付7.96141万元。
（三）项目绩效目标、绩效指标设定情况
1、项目总体绩效目标：通过开展灰地社区6、7号楼加装外保温项目、改造改地区居民居住环境，善地区居民居住环境，对社区软硬件设施进行升级改造，优化、改善和提高社区的全面环境，使人居环境质量得到明显改善。
2、项目主要产出和效果指标：按照项目合同条款，2020年底前完成项目，支出项目款。修缮基础设施，提高居民居住质量，改善居民生活环境，提高居民生活满意度。
（四）项目资金管理情况分析
该项目资金按照预算管理的要求执行，遵守国家法律、法规的规定；专款专用，专项管理，以项目申报书确定的工作目标和承诺为依据，全部用于申报书所规定的工程项目，未挪作他用；统一管理，独立核算，该项目资金纳入单位财务统一管理。
支出项目工程款167.326845万元
支出项目设计费6.821765万元
支出项目监理费5.0026万元
支出项目结算评审费3.2102万元
合计支出项目款182.36141万元
二、绩效自评结论
绩效自评总分：100分。
绩效自评等级：优。
四类评价等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
三、绩效目标完成情况分析
（一）总体绩效目标完成情况分析
《灰地社区楼面外保温》项目内容已完成，项目款已支付。
（二）项目绩效指标完成情况分析
（根据财政批复的项目支出绩效目标申报表，对绩效指标及指标值的完成情况进行分析说明）
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标：《灰地社区楼面外保温》项目已完成。
（2）质量指标：按照合同约定条款已完成。
（3）进度指标：2020年8月前已完成。
（4）成本指标：项目款182.36141万元已支出，质保金8.9173万元满一年后支付。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益：不涉及经济效益。
（2）社会效益：社区居民对《灰地社区楼面外保温》项目满意。
（3）生态效益：修缮基础设施，改善社区居民居住环境。
（4）可持续影响：《灰地社区楼面外保温》项目可持续影响1年以上。
3.满意度指标完成情况分析。
《灰地社区楼面外保温》项目，改善了社区居民居住环境，冬季室温达标，社区居民满意度96%。
四、发现的主要问题和改进措施
无。
5、 其他需要说明的问题
无。
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